



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Πληρ. : Αθαν. Κεφαλάς
Τηλ : 2631361618

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ι. Π. Μεσολογγίου 04 - 02 - 2013
Αριθμ. Πρωτ. 14506/173

ΠΡΟΣ : ΙΣΧΥΣ Α.Τ.Ε.
Ιωάν. Σταίκου 72
-ΑΓΡΙΝΙΟ

ΘΕΜΑ : Διάλυση για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ"

ΣΧΕΤ: Το με αρ πρωτ. 283464 /6742 /15-01-2013 έγγραφο της Δ / νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.
Αιτ / νίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Εχοντας υπόψη :

- 1- Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ΠΔ 609/85
- 2- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1418/84
- 3- Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3669/08
- 4- Τα σχετικά του φακέλου του έργου του θέματος.
- 5- Την υποβληθείσα την 15-09-2011 Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών του έργου του θέματος λόγω μη πληρωμής του 3^{ου} λογαριασμού ποσού 88.818,39 ευρώ και την με αρ. πρωτ.71334/1257/29-03-2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Αιτ/νίας με την οποία γίνεται αποδεκτή η Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών.
- 6- Το ανωτέρω σχετικό σύμφωνα με το οποίο ο 3^{ος} λογαριασμός έχει πληρωθεί μερικώς για ποσό 40.000,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο προς εξόφληση ποσό ανέρχεται στο ποσό των 44.752,73 ευρώ.
- 7- Την αίτηση διάλυσης που υπέβαλε ο ανάδοχος την 8-10-2012 (αρ. πρωτ. 250042/4451/17-10-2012 της υπηρεσία μας).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την διάλυση της σύμβασης της εργολαβίας του θέματος για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Η παρούσα απόφαση επέχει θέση βεβαίωσης περαιώσεως (Π.Δ.609/85 , άρθρο 48)

ΚΟΙΝ:

- 1- Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτ/νίας
-ΕΝΤΑΥΘΑ.
- 2- Δ.Τ.Ε Π.Ε. Αιτ/νίας – ΕΝΤΑΥΘΑ.
- 3- Γρ. Δημάρχου Ναυπακτίας-
- ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ.

Ε.Δ.

- 1-Φ.Ε. 24/09
- 2-Δ/ντής
- 3-Ιωάν. Τσιλιμαντός
- 4-Αθ. Κεφαλάς

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Π.Δ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.